

Journal de bord

Date	Travail à réaliser	Problèmes rencontrés	Commentaires
21.10.2024	Réunion avec M. Eggenberg	-	Prendre contact avec Gaëtan pour le cahier des charges, dès qu'il répond au 1er mail
22.10.2024	Jusqu'au prochain rdv, prendre connaissance de la concurrence	-	-
23.10.2024	Prise de connaissance de la concurrence	-	-
25.10.2024	Recherche de la technologie à utiliser	J'ai trié par ordre d'importance le cdc	Il faut encore que je choisisse le langage pour le backend et la base de données
28.10.2024	Tri dans le CDC	-	-
31.10.2024	Rendez-vous avec Gaëtan	-	Se renseigner sur la base de données jeunesse et sport pour lundi pro
07.11.2024	Recherche approfondie sur BDNS	-	-
10.11.2024			
14.11.2024	Envoi email j+s pour plus d'info sur API	-	-
17.11.2024	Début de base de données	-	-
21.11.2024	Génération du projet et initialisation	-	-
23-24.11.2024	Création d'utilisateur	-	-
28.11.2024	Oauth2 Google API	-	-
05.12.2024	Réglages Zotero et ajout des sources	-	-
13.12.2024	On continue la doc	-	-
15.12.2024	Création d'un petit jeu du morpion (Next.js et Angular)	-	-
16.01.2025	Ajout de la concurrence dans le doc final	-	-
17.01.2025	Continuer la doc	-	-
28.01.2025	Avancement d'un petit projet (garage de voiture)	-	Début du frontend Angular
01.02.2025	Reformulation de quelques parties de l'introduction	-	-

Date	Travail à réaliser	Problèmes rencontrés	Commentaires
18.02.2025	Modal pour ajouter une voiture	-	Angular garage -> Je me rends compte que c'est trop gros pour un "petit projet". Je recommence pour une TODO list
19.02.2025	Essayer de finir le front de la TODO list	-	-
20.02.2025	Finir le back + lier front et back	-	-
22.02.2025	Utiliser un store pour les données front	-	-
23.02.2025	Ajout d'un modal pour la suppression	-	-
02.03.2025	Écriture frontend dans le Word	-	-
06.03.2025	Finir "comparaison des technos" et commencé à écrire sur la TODO list	-	-
10.03.2025	Réécrire un petit paragraphe pour les solutions existantes	-	-
17.03.2025	Documentation - Prototype	-	-
18.03.2025	Prototype et reformuler quelques points et réaliser le chapitre 1	-	-
21.03.2025	Finaliser chapitre 4 et Conclusion	-	-
26.03.2025	Résumé et finaliser la doc	-	-
28.03.2025	Peaufinage, remerciement, dédicace et illustration	-	-