
Journal de bord
Date Travail à réaliser Problèmes

rencontrés Commentaires

21.10.2024 Réunion avec M.
Eggenberg -

Prendre contact avec Gaëtan pour le
cahier des charges, dès qu'il répond au
1er mail

22.10.2024
Jusqu'au prochain rdv,
prendre connaissance
de la concurrence

- -

23.10.2024 Prise de connaissance
de la concurrence - -

25.10.2024 Recherche de la
technologie à utiliser

J'ai trié par
ordre
d'importance
le cdc

Il faut encore que je choisisse le
langage pour le backend et la base de
données

28.10.2024 Tri dans le CDC - -

31.10.2024 Rendez-vous avec
Gaëtan - Se renseigner sur la base de données

jeunesse et sport pour lundi pro
07.11.2024
-
10.11.2024

Recherche approfondie
sur BDNS - -

14.11.2024 Envoi email j+s pour
plus d'info sur API - -

17.11.2024 Début de base de
données - -

21.11.2024 Génération du projet et
initialisation - -

23-
24.11.2024 Création d'utilisateur - -

28.11.2024 Oauth2 Google API - -

05.12.2024 Réglages Zotero et
ajout des sources - -

13.12.2024 On continue la doc - -

15.12.2024
Création d'un petit jeu
du morpion (Next.js et
Angular)

- -

16.01.2025 Ajout de la concurrence
dans le doc final - -

17.01.2025 Continuer la doc - -

28.01.2025
Avancement d'un petit
projet (garage de
voiture)

- Début du frontend Angular

01.02.2025
Reformulation de
quelques parties de
l'introduction

- -



Date Travail à réaliser Problèmes
rencontrés Commentaires

18.02.2025 Modal pour ajouter une
voiture -

Angular garage -> Je me rends compte
que c'est trop gros pour un "petit
projet". Je recommence pour une
TODO list

19.02.2025 Essayer de finir le front
de la TODO list - -

20.02.2025 Finir le back + lier front
et back - -

22.02.2025 Utiliser un store pour
les données front - -

23.02.2025 Ajout d'un modal pour
la suppression - -

02.03.2025 Écriture frontend dans
le Word - -

06.03.2025
Finir "comparaison des
technos" et commencé
à écrire sur la TODO list

- -

10.03.2025
Réécrire un petit
paragraphe pour les
solutions existantes

- -

17.03.2025 Documentation -
Prototype - -

18.03.2025
Prototype et reformuler
quelques points et
réaliser le chapitre 1

- -

21.03.2025 Finaliser chapitre 4 et
Conclusion - -

26.03.2025 Résumé et finaliser la
doc - -

28.03.2025
Peaufinage,
remerciement, dédicace
et illustration

- -


